



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت معارف

مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبیق اهداف حکومتداری باز

تعهد اول: تقویه نقش مردم و جامعه در نظارت از معارف

هدف: ایجاد مکانیزم جهت تقویت نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف
محصول متوقعه: سند تقنینی (لایحه یا مقررہ) منظور شده در رابطه به مکانیزم تقویه نقش مردم و جامعه مدنی در نظارت از معارف
مدت زمان تعیین شده: 15 حوت 1398 الی 15 حوت 1399

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
1	ترتیب پلان عمل برای ایجاد مکانیزم تقویت نقش مردم و جامعه مدنی		15 حوت 1398		
1.1	ترتیب جدول فعالیت ها و تقسیم کار بین ادارات برای تطبیق پلان عمل تعهدات	ریاست تحرک اجتماعی	15 جوزا 1399	تکمیل شده	
1.2	پیشکش مسوده پلان عمل به رهبری جهت تأیید و منظوری	ریاست تحرک اجتماعی	25 جوزا 1399	آغاز نشده	
2	ایجاد کمیته مشترک نمایندگان معارف و جامعه مدنی برای انکشاف مکانیزم		15 ثور 1399		
2.1	ترتیب لست اعضای کمیته مشترک و منظوری آن	ریاست انسجام و هماهنگی	20 جوزا 1399	تحت کار	
2.2	ارسال لست منظور شده اعضای کمیته مشترک به ادارات	ریاست انسجام و هماهنگی	21 جوزا 1399	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
	ذیربط	هماهنگی			
2.3	تدویر جلسه جهت ترتیب لایحه وظایف و طرز العمل کاری برای کمیته و منظوری آن	کمیته مشترک	30 جوزا 1399	آغاز نشده	
3	ترتیب مسوده میکانیزم توسط کمیته مشترک		30 اسد 1399		
3.1	تدویر اولین جلسه کمیته مشترک برای ترتیب مسوده مکانیزم	ریاست انسجام و هماهنگی	5 سرطان 1399	آغاز نشده	
3.2	توافق روی بخش های اصلی و فارمت مسوده اول سند تقنینی (لایحه یا مقرره)	کمیته مشترک	5 سرطان 1399	آغاز نشده	
3.3	تسوید سند تقنینی به اساس لایحه وظایف شوراهاى مکتب، شورا های انکشافی قریه؛ قانون دسترسی به اطلاعات،....	تیم تخنیکى توظيف شده	15 سرطان 1399	آغاز نشده	
3.4	پیشکش مسوده سند تقنینی و تصویب آن توسط رهبری معارف برای تطبیق آزمایشی	ریاست تحرک اجتماعی	20 سرطان 1399	آغاز نشده	
4	شریک سازی مسوده با مردم برای نظر خواهی (ویب سایت، رسانه اجتماعی)		30 سنبله 1399		
4.1	نشر مسوده در ویب سایت وزارت معارف برای نظرخواهی	ریاست نشرات و آگاهی عامه	25 سرطان 1399	آغاز نشده	
4.2	جمع آوری، توحید و شامل سازی نظریات در مسوده	تیم تخنیکى	5 اسد 1399	آغاز نشده	
5	برگزاری نشست مشورتی با والدین، متخصصین و جامعه مدنی برای اخذ نظریات		30 عقرب 1399		
5.1	تدویر کنفرانس مشورتی به سطح مرکز و ولایات	ریاست انسجام و هماهنگی/ ریاست های معارف	10 اسد 1399	آغاز نشده	
5.2	جمع آوری نظریات و ترتیب گزارش توحیدی	ریاست نظارت و ارزیابی استراتژیک/ ریاست تحرک اجتماعی	15 اسد 1399	آغاز نشده	
6	تطبیق آزمایشی میکانیزم در 8 زون، دو مکتب در هر زون (دخترانه و پسرانه)		15 دلو 1399		
6.1	تهیه طرح تطبیق آزمایشی مکانیزم در 8 زون	ریاست تحرک اجتماعی	20 اسد 1399	آغاز نشده	
6.2	تدویر جلسات رهنمایی برای آغاز تطبیق آزمایشی	ریاست تحرک اجتماعی	25 الی 30 اسد 1399	آغاز نشده	
6.3	شریک سازی حادقل بسته خدمات تعلیمی به سطح ولسوالی، قریه و مکتب	ریاست معارف ولایت	در شروع سال تعلیمی	آغاز نشده	
6.4	شریک سازی معلومات پلان و بودجه سالانه تخصیص داده شده براساس نورم ها به سطح ولسوالی	ریاست معارف ولایت	در شروع سال تعلیمی	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
6.5	نشر و پخش ارزیابی سالانه کیفیت سکتور معارف در افغانستان (سفارش مک)				
6.6	نظارت از تطبیق آزمایشی و ترتیب و ارایه گزارش	ریاست نظارت و ارزیابی استراتژیک	دوامدار	آغاز نشده	
7	نهایی سازی و منظوری طرح		30 اسد 1400		
7.1	ارزیابی از نتایج تطبیق آزمایشی	ریاست نظارت و ارزیابی استراتژیک	30 اسد 1399 الی ختم	آغاز نشده	
7.2	ترتیب و شریک سازی گزارش ارزیابی	ریاست عمومی پلان و ارزیابی	ماهور	آغاز نشده	
7.3	نهایی سازی مسوده براساس نتایج تطبیق آزمایشی	تیم توظیف شده	اخیر سنبله 1399	آغاز نشده	
7.4	پیشکش مسوده نهایی به مقام وزارت جهت منظوری	ریاست عمومی پلان و ارزیابی	5 سنبله 1399	آغاز نشده	
7.5	منظوری مسوده نهایی (لایحه یا مقررہ)	مقام وزارت	7 سنبله 1399	آغاز نشده	

تعهد دوم: انکشاف و تقویه سیستم معلوماتی

<p>هدف: اصلاح و تقویت سیستم معلوماتی معارف بگونه ای که با سیستم معلوماتی منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی متصل باشد، گزارش های تحلیلی و مقایسوی ارایه نماید و عموم شهروندان مطابق به نیازشان به آن دسترسی داشته باشند.</p> <p>محصول متوقعه: سیستم معلوماتی جامع، دقیق، شفاف و قابل دسترس</p> <p>مدت زمان تعیین شده: 15 دلو 1398 الی 15 اسد 1400</p>

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
1	ایجاد کمیته مشترک کاری متشکل از معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات جهت انکشاف سیستم		15 دلو 1398	آغاز نشده	4 ماه تأخیر دارد.
1.1	تدویر اولین جلسه هماهنگی برای ایجاد کمیته مشترک انکشاف سیستم ها و تقسیم وظایف	ریاست انسجام و هماهنگی	30 جوزا 1399	آغاز نشده	
1.2	ترتیب لایحه وظایف و پلان کاری برای کمیته مشترک انکشاف سیستم ها و تصویب آن	کمیته مشترک	5 سرطان 1399	آغاز نشده	
1.3	پیشکش لست اعضای کمیته، لایحه وظایف و پلان کاری به رهبری جهت منظوری	کمیته مشترک	15 سرطان 1399	آغاز نشده	
2	ترتیب پلان عمل جهت ارتقا و تقویت سیستم EMIS		30 دلو 1398	آغاز نشده	5 ماه تأخیر دارد.
2.1	تدویر جلسه مشترک با بانک جهانی، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور تفاهم بر روی پروسه ها و مسئولیت ها	کمیته مشترک	20 سرطان 1399	آغاز نشده	
2.2	ترتیب تفاهمنامه سه جانبه و امضای آن	وزارت معارف/ کمیسیون اصلاحات اداری/ اداره ملی احصائیه و	30 سرطان 1399	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
		معلومات			
2.3	ترتیب پلان کاری انکشاف و ارتقای سیستم معلوماتی و تقسیم وظایف بین ادارات براساس مواد تفاهمنامه و پیشکش آن جهت منظوری	کمیته مشترک	6 اسد 1399	آغاز نشده	پلان کاری انکشاف سیستم برای 9 ماه آینده الی تاریخ تعیین شده برای تکمیل انکشاف سیستم (از 6 اسد 1399 الی 30 ثور 1400) را در بر گیرد.
2.4	تأیید و منظوری پلان کاری و ارسال آن به ادارات	وزارت معارف/ اداره احصائیه و کمیسیون اصلاحات اداری	10 اسد 1399	آغاز نشده	
3	نیاز سنجی، تحلیل و انالیز سیستم		30 ثور 1399	آغاز نشده	با 1 ماه تأخیر هنوز آغاز نشده
3.1	تعیین تیم اختصاصی و تقسیم اوقات برای نیازسنجی و تحلیل سیستم	تیم مشترک	25 جوزا 1399	جریان دارد	اجرای این فعالیت تسریع شود.
3.2	تهیه گزارش تحلیل سیستم و لست نیازمندی ها	تیم اختصاصی	30 اسد 1399	آغاز نشده	
3.3	پیشکش گزارش تحلیلی و پیشنهاد نیازمندی به مقام وزارت جهت منظوری	تیم مشترک	30 اسد 1399	آغاز نشده	
3.4	منظوری گزارش و پیشنهادات	رهبری ادارات	30 اسد 1399	آغاز نشده	
4	انکشاف و ارتقای سیستم EMIS		30 ثور 1400	آغاز نشده	9 ماه برای تکمیل این فعالیت باقی مانده
4.1	تدویر جلسه آغاز رسمی کار عملی انکشاف و ارتقای سیستم معلوماتی مطابق به پلان تعیین شده	ریاست انسجام و هماهنگی	10 سنبله 1399	آغاز نشده	انکشاف سیستم باید در طول مدت 9 ماه تکمیل گردد.
4.2	ارایه معلومات و گزارش منظم از پیشرفت کار به وزارت معارف	ریاست نظارت و ارزیابی استراتژیک	ماهوار	آغاز نشده	
5	تطبیق آزمایشی سیستم در ولایات کابل و هرات		30 اسد 1400		الی 4 ماه بعد از تکمیل انکشاف سیستم برای تطبیق آزمایشی سیستم در نظر گرفته شده است.
5.1	ترتیب پلان تطبیق آزمایشی و شریک سازی آن با وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	20 ثور 1400	آغاز نشده	در تاریخ تعیین شده تکمیل گردد و آمادگی ها برای افتتاح رسمی تطبیق آزمایشی گرفته شود.
5.2	تدویر جلسه آغاز رسمی تطبیق آزمایشی در ولایات مورد نظر با حضور نمایندگان ادارات ذریبط	وزارت معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات	1 جوزا 1400	آغاز نشده	بلافاصله بعد از منظوری پلان در تاریخ معینه آغاز رسمی تطبیق آزمایشی افتتاح شود.
	تطبیق آزمایشی در دو ولایت هرات و کابل	وزارت معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی	1 جوزا 1400 الی اسد 1400	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
		احصائیه و معلومات			
5.3	ارایه معلومات و گزارش منظم از پیشرفت کار تطبیق آزمایشی به وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	ماهوار	آغاز نشده	
5.4	ترتیب پلان توسعه سیستم به سایر ولایات و شریک سازی آن با وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	30 اسد 1400	آغاز نشده	بر اساس نتایج تطبیق آزمایشی پلان توسعه سیستم به تمام ولایات ترتیب شود.
5.5	بررسی پلان توسعه سیستم به ولایات و ارایه نظریات به اداره احصائیه و معلومات	وزارت معارف/ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	5 سنبله 1400	آغاز نشده	
5.6	اتخاذ آمادگی های لازم برای تسهیل پروسه توسعه سیستم به تمام ولایات	وزارت معارف	5 سنبله 1400	آغاز نشده	