



جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت معارف

مسوده پلان عمل تعهدات در قبال تطبيق اهداف حكومتداری باز

تعهد شماره 10: انكشاف و تقويه سيستم معلوماتی

**هدف:** اصلاح و تقویت سیستم معلوماتی معارف بگونه ای که با سیستم معلوماتی منابع بشری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی متصل باشد، گزارش های تحلیلی و مقایسوی ارایه نماید و عموم شهروندان مطابق به نیازشان به آن دسترسی داشته باشند.

**محصول متوقعه:** سیستم معلوماتی جامع، دقیق، شفاف و قابل دسترس

**مدت زمان تعیین شده:** 15 دلو 1398 الی 15 اسد 1400

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
1	ایجاد کمیته مشترک کاری متشکل از معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات جهت انكشاف سيستم		15 دلو 1398	آغاز نشده	4 ماه تأخیر دارد.
1.1	تدویر اولین جلسه هماهنگی برای ایجاد کمیته مشترک انكشاف	ریاست انسجام و	30 جوزا 1399	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
	سیستم ها و تقسیم وظایف	همه‌هنگی			
1.2	ترتیب لایحه وظایف و پلان کاری برای کمیته مشترک انکشاف سیستم ها و تصویب آن	کمیته مشترک	5 سرطان 1399	آغاز نشده	
1.3	پیشکش لست اعضای کمیته، لایحه وظایف و پلان کاری به رهبری جهت منظوری	کمیته مشترک	15 سرطان 1399	آغاز نشده	
<b>2</b>	<b>ترتیب پلان عمل جهت ارتقا و تقویت سیستم EMIS</b>		<b>30 دلو 1398</b>	<b>آغاز نشده</b>	<b>5 ماه تأخیر دارد.</b>
2.1	تدویر جلسه مشترک با بانک جهانی، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات به منظور تفاهم بر روی پروسه ها و مسئولیت ها	کمیته مشترک	20 سرطان 1399	آغاز نشده	
2.2	ترتیب تفاهمنامه سه جانبه و امضای آن	وزارت معارف/ کمیسیون اصلاحات اداری/ اداره ملی احصائیه و معلومات	30 سرطان 1399	آغاز نشده	
2.3	ترتیب پلان کاری انکشاف و ارتقای سیستم معلوماتی و تقسیم وظایف بین ادارات براساس مواد تفاهمنامه و پیشکش آن جهت منظوری	کمیته مشترک	6 اسد 1399	آغاز نشده	پلان کاری انکشاف سیستم برای 9 ماه آینده الی تاریخ تعیین شده برای تکمیل انکشاف سیستم (از 6 اسد 1399 الی 30 ثور 1400) را

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
					در بر گیرد.
2.4	تأیید و منظوری پلان کاری و ارسال آن به ادارات	وزارت معارف/ اداره احصائیه و کمیسیون اصلاحات اداری	10 اسد 1399	آغاز نشده	
<b>3</b>	<b>نیاز سنجی، تحلیل و انالیز سیستم</b>		<b>30 ثور 1399</b>	<b>آغاز نشده</b>	<b>با 1 ماه تأخیر هنوز آغاز نشده</b>
3.1	تعیین تیم اختصاصی و تقسیم اوقات برای نیازسنجی و تحلیل سیستم	تیم مشترک	25 جوزا 1399	جریان دارد	اجرای این فعالیت تسریع شود.
3.2	تهیه گزارش تحلیل سیستم و لست نیازمندی ها	تیم اختصاصی	30 اسد 1399	آغاز نشده	
3.3	پیشکش گزارش تحلیلی و پیشنهاد نیازمندی به مقام وزارت جهت منظوری	تیم مشترک	30 اسد 1399	آغاز نشده	
3.4	منظوری گزارش و پیشنهادات	رهبری ادارات	30 اسد 1399	آغاز نشده	
<b>4</b>	<b>انکشاف و ارتقای سیستم EMIS</b>		<b>30 ثور 1400</b>	<b>آغاز نشده</b>	<b>9 ماه برای تکمیل این فعالیت باقی مانده</b>
4.1	تدویر جلسه آغاز رسمی کار عملی انکشاف و ارتقای سیستم معلوماتی مطابق به پلان تعیین شده	ریاست انسجام و هماهنگی	10 سنبله 1399	آغاز نشده	انکشاف سیستم باید در طول مدت 9 ماه تکمیل گردد.
4.2	ارایه معلومات و گزارش منظم از پیشرفت کار به وزارت معارف	ریاست نظارت و ارزیابی استراتژیک	ماهوار	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
5	تطبيق آزمایشی سیستم در ولایات کابل و هرات		30 اسد 1400		الی 4 ماه بعد از تکمیل انکشاف سیستم برای تطبيق آزمایشی سیستم در نظر گرفته شده است.
5.1	ترتیب پلان تطبيق آزمایشی و شریک سازی آن با وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	20 ثور 1400	آغاز نشده	در تاریخ تعیین شده تکمیل گردد و آمادگی ها برای افتتاح رسمی تطبيق آزمایشی گرفته شود.
5.2	تدویر جلسه آغاز رسمی تطبيق آزمایشی در ولایات مورد نظر با حضور نمایندگان ادارات ذیربط	وزارت معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات	1 جوزا 1400	آغاز نشده	بلافاصله بعد از منظوری پلان در تاریخ معینه آغاز رسمی تطبيق آزمایشی افتتاح شود.
	تطبيق آزمایشی در دو ولایت هرات و کابل	وزارت معارف، کمیسیون اصلاحات اداری و اداره ملی احصائیه و معلومات	1 جوزا 1400 الی 30 اسد 1400	آغاز نشده	

شماره	فعالیت ها (اصلی و فرعی)	مسئول	زمان تکمیل	پیشرفت (تکمیل، تحت کار، آغاز نشده)	ملاحظات
5.3	ارایه معلومات و گزارش منظم از پیشرفت کار تطبیق آزمایشی به وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	ماهوار	آغاز نشده	
5.4	ترتیب پلان توسعه سیستم به سایر ولایات و شریک سازی آن با وزارت معارف	اداره ملی احصائیه و معلومات	30 اسد 1400	آغاز نشده	براساس نتایج تطبیق آزمایشی پلان توسعه سیستم به تمام ولایات ترتیب شود.
5.5	بررسی پلان توسعه سیستم به ولایات و ارایه نظریات به اداره احصائیه و معلومات	وزارت معارف / کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی	5 سنبله 1400	آغاز نشده	
5.6	اتخاذ آمادگی های لازم برای تسهیل پروسه توسعه سیستم به تمام ولایات	وزارت معارف	5 سنبله 1400	آغاز نشده	